


Van	: Programmabureau NL IJsseldelta	
Aan	: Adviesraad	
Agendapunt	: 4 (Successen en uitdagingen)	
Datum	: 17 mei 2010	
Bijlagen	: 1 (projectenlijst)	

Onderwerp	Belangrijkste successen en uitdagingen
Bespreekpunten	<ul style="list-style-type: none"> • Belangrijke/grote projecten 2010
Toelichting	<p>In de afgelopen periode is de projectenlijst samengevoegd met de begroting en geactualiseerd. In de bijlage is de actuele projectenlijst opgenomen.</p> <p><u>Majeure projecten 2010</u> Uit de actuele projectenlijst blijkt dat wij in 2010 een flinke opgave hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanuit 2009 is nog € 195.000 te verplichten (exclusief onderuitputting voorgaande jaren) • Voor 2010 is nog € 4.802.250 te verplichten • In totaal is dat € 4.997.250. <p>In voorgaande jaren was er sprake van een flinke onderuitputting. Als in 2010 opnieuw sprake is van een flinke onderuitputting dan is dat "politiek/bestuurlijk onhandig"; het zal bijdragen aan erosie van het draagvlak voor het (uitvoeringsprogramma van het) Nationaal Landschap IJsseldelta.</p> <p>Majeure projecten 2010 zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opwaardering fietspaden Mastenbroek (€ 1.800.000))¹ • Noordelijke stadsrand Zwolle (€ 1050.000) • Ruimtelijk Kwaliteitsfonds Buitenpolders (€ 750.000) • Uitvoering programma Zwartsluis (€ 260.000) • Actieplan toegangspoorten (€ 196.875) • Verhaal van de IJsseldelta (€ 168.700) • Bestemmingsplan Buitengebied (€ 137.500) • Stadsrandzone IJsselmuiden (€ 100.000) • Kavelruil Genemuiden (€ 100.000) <p><i>Uitdaging: onderuitputting grotendeels voorkomen</i> Vanuit het programmabureau vinden op dit moment inspanningen plaats om de grote projecten vlot te laten verlopen. Dat is van belang om zoveel mogelijk verplichting in 2010 te laten plaatsvinden. Daarmee wordt onderuitputting grotendeels voorkomen.</p> <p>Om de voortgang van deze projecten te bewaken worden deze driemaandelijks in het Uitvoeringsteam besproken.</p> <p><i>Successen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstel Lange Riete Project is afgegrond. De kreek is weer herkenbaar in het landschap. • Fietspad Kattewaard Op 17 april feestelijk geopend. Lang traject geweest. De aanhouder wint. Complimenten voor vasthoudendheid van de gemeente Kampen • Haven wilsum De Voorlandshaven is vergroot, uitgebaggerd en heringericht.

¹ Tussen haakjes zijn de middelen die vanuit het budget van het Nationaal Landschap IJsseldelta in het project worden gestoken, opgenomen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Herinrichting dorpskern Wilsum (toelichting vertegenwoordiger Wilsum) • Restauratie doorrijschuur 's-Heerenbroek (toelichting vertegenwoordiger 's-Heerenbroek) • Polderplan Mastenbroek Tijdens IJsseldeltadag feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers BKT. Nu aan de slag. Beginnen met 'schetsschuit voor kern Mastenbroek om plannen concreet te maken. NB: schetsschuit 's-Heerenbroek vindt plaats op 2 en 3 juni. (Toelichting Peter Bos) • Plan van de Weidsheid Werkerlaan Vanuit Zwolle gezien zijn de bomen en bosschages tot aan e hoogspanningsmasten verwijderd. • Gezamenlijk Bestemmingsplan Buitengebied Wordt aan gewerkt. Belangrijk plan voor het Nationaal Landschap. Komt nog weer op de agenda van de Adviesraad (toelichting Peter Bos) • Stadsrandzone IJsselmuiden – de Koekoek Workshop samen met VROM is gehouden. Het Bureau van Paridon en de Groot is ingehuurd. Het project gaat nu dus voortvarend van start. • Ontwikkelingsperspektief Zwartsluis Het ontwikkelingsperspektief is op 12 mei aan gedeputeerde Rietkerk overhandigd. Belangrijk plan voor Zwartsluis. Provincie zal een substantiële bijdrage doen om uitvoering van de eerste fase mogelijk te maken. • Opwaarderen fietspaden Mastenbroek (i.c.m. maatregelen KRW) Plan is goedgekeurd. Afspraken gemaakt over de uitvoering. Coördinatie ligt bij het Waterschap. Uitvoering zal later dit jaar starten en gefaseerd plaats vinden.
Status	Ter kennisneming
Vervolgtraject	
Communicatie	N.v.t.